

**1. számú
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ
PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN**
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

**A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.**

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2010.10.01.	Záró dátum: 2011.08.04.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.01.01.	
	Várható befejezés dátuma: 2012.06.30.	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Náray Gábor Zsolt	
Telefon, fax:	+36 30 530-8110 (fax: +36 87 580 053)	
E-mail:	amaged@t-online.hu	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt végrehajtását 2011. januárban megkezdjük. A projekt megvalósítása a 4. számú táblázat szerinti eltérésekkel, az ütemezésnek megfelelően halad.

Az első beszámolási időszakban

- megtörtént a projekt szervezet felállítása és elkészültek a projekt működését szabályozó dokumentumok.
- Megkezdjük a projekt végrehajtásához szükséges eszközök és immateriális javak beszerzését.
- Megterveztük és elkészítettük a projekt honlapját és biztosítottuk a hozzá szükséges infrastruktúrát.

Elkezdjük a projekt megvalósításának első szakaszát (Elméleti megalapozás).

- Első lépésként meghatároztuk azokat a kutatási területeket, melyek szükségesek az eldöntendő kérdések megválaszolásához.
- Elkészült a projektet szakmailag és technológiailag megalapozó tanulmányok jelentős része.
- Ezek alapján kiválasztásra került az alkalmazandó informatikai technológia.
- A tanulmányok alapján elkészült a közös alaprendszer és a lakossági modul részletes követelmény specifikációja, mely felhasználásával meg tudjuk kezdeni a részletes rendszertervezést.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kezdvezményezett neve: Pelsóft Informatika Kft.

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		A projekt tevékenységeinek ütemezése															A megvalósítás záró dátuma	
		2010					2011					2012						
		1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év	1.n. év	2.n. év	3.n. év	4.n. év					
1. Eszközbeszerzés	Tervezett kezdete-befejezése				X	X												-
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X											2011.09.30.
2. Elméleti megalapozás	Tervezett kezdete-befejezése				X	X												-
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X					X						2011.09.30.
3. Közös alapszisztem elkészítése	Tervezett kezdete-befejezése					X						X						-
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X						X						2011.09.30.
4. Lakossági szint elkészítése	Tervezett kezdete-befejezése											X						-
	Tényleges kezdete-várható befejezése											X						2011.09.30.
5. Magánpraxis szint elkészítése	Tervezett kezdete-befejezése											X						-
	Tényleges kezdete-várható befejezése											X						2011.12.31.

**A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kezdvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.**

6. Háziiorvosi létrehozása	Tervezett kezdete-befejezése													X	X					-
	Tényleges kezdete-várható befejezése													X	X					2011.12.31.
7. Csoportpraxis létrehozása	Tervezett kezdete-befejezése													X	X					-
	Tényleges kezdete-várható befejezése													X	X		X			2012.03.31.
8. Integrálás, dokumentálás, tesztelés	Tervezett kezdete-befejezése													X	X					-
	Tényleges kezdete-várható befejezése													X	X		X			2012.06.30.
9. Pilot rendszer üzembe helyezése	Tervezett kezdete-befejezése													X	X					-
	Tényleges kezdete-várható befejezése													X	X		X			2012.06.30.
MEGJEGYZÉS:																				

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelssoft Informatika Kft.

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
1. Eszközbeszerzés	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns.
2. Elméleti megalapozás	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns
3. Közös alaprendszer elkészítése	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns.
4. Lakossági szint elkészítése	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns
5. Magánpraxis szint elkészítése	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns.
6. Háziorvosi szint létrehozása	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns.
7. Csoportpraxis szint létrehozása	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.

8. Integrálás, dokumentálás, tesztelés	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns.
9. Pilot rendszer üzembe helyezése	A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 04-én került sor, ezért a projekt a tervezetthez képest ¼ évet csúszik. Saját kockázatra nem kívántuk megkezdeni a projektet.	Nem releváns

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBE VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Muta- tó mér- ték- egy- sége	Kiindul- ó érték	A jelentés- tételt megelő- ző időszak kumulál- t értéke	A jelentéstét- eli időszakban elért változás	A jelentésté- teli időszakig számított kumulált érték	Szerződ- és-ben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
1.A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végéig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológia értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves belföldi árbevétele	eFt	0	0	0	0	0
2.Az 1. pontban szereplő árbevételek 2 évi összegének támogatáshoz viszonyított aránya	%	0	0	0	0	0
3.A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végéig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológia értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves export árbevétele	eFt	0	0	0	0	0

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.

4.A 3. pontban szereplő árbevételek 2 évi összegének támogatáshoz viszonyított aránya	%	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

MEGJEGYZÉS: JELEN ELŐREHALADÁSI JELENTÉS IDŐSZAKÁBAN (ÉS A TELJES PROJEKT IDŐTARTAMA ALATT SEM) NEM RELEVÁNS.

**A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.**

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés köteles? (Igen/ nem)	3. Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
Eszközbeszerzés	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Elméleti megvalósítás	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Közös alrendszer elkészítése	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Lakossági szint elkészítése	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Magánpraxis szint elkészítése	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Háziorvosi szint elkészítése	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Csoportpraxis szint elkészítése	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Integrálás, dokumentálás, tesztelés	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.
Pilot rendszer üzembehelyezés	nem	A kedvezményezett a közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek.

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4. Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5. Indult jogorvoslati eljárás? (Igen/ nem)	6. Ha indult, született elmarasztaló döntés? (Igen/ nem)	7. Szerződés-kötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8. Szerződés összege	9. Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10. A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (Igen/ nem)

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.

6.3. Szerződésmódosítás:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nöött? (igen/ nem)	5. Ha nött, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-09-2010-0014
A (fő)kedvezményezett neve: Pelsoft Informatika Kft.

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁGI

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs terv	✓						
	II.kommunikációs terv		✓					
	III.kommunikációs terv	✓						
	IV.kommunikációs terv		✓					
	V.kommunikációs terv		✓					
Hirdetőtábla (A)		✓						
Tájékoztatói tábla (B)	✓					2011.10.31		
Plakát (C)		✓					2011.05.17.	fotó (terven vállalás) felüli
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓		1	0	0	2012.06.30		
Televízió		✓						
Rádió		✓						
Internet		✓						
Nyitórendezvény		✓						
Záró-rendezvény	✓		1	0	0	2012.06.30		
Egyéb rendezvény, konferencia		✓						
Sajtótájékoztató	✓		1	0	0	2012.06.30		

